

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2550

ของเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าวัสดุ								
1	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	200,000			ตกลงราคา	5 วัน	จัดหาตาม
2	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุกีฬา	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	ความจำเป็น
3	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	ตลอดปี
4	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	งบประมาณ
5	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	รายไตรมาส
6	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	(3 เดือน/ครั้ง)
7	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
8	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
9	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
10	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
11	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
12	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
13	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,000			ตกลงราคา	5 วัน	
14	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุอื่น ๆ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
15	พ.ย.49 - ส.ค.50	วัสดุอื่น ๆ	สำนักปลัด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์								
16	มี.ค.50 - พ.ค.50	โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	4,380			ตกลงราคา	5 วัน	
17	มี.ค.50 - พ.ค.50	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	6,360			ตกลงราคา	5 วัน	
18	มี.ค.50 - พ.ค.50	กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
19	มี.ค.50 - พ.ค.50	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	80,000			ตกลงราคา	5 วัน	
20	มี.ค.50 - พ.ค.50	เครื่องเข้าเล่มกระดาษแบบมือ โยก จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	16,000			ตกลงราคา	5 วัน	
21	มี.ค.50 - พ.ค.50	โต๊ะหมู่บูชา (ชุด 9) จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
22	มี.ค.50 - พ.ค.50	เครื่องฉาย Visualizer	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
23	มี.ค.50 - พ.ค.50	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
24	มี.ค.50 - พ.ค.50	ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
25	มี.ค.50 - พ.ค.50	ชุดเครื่องเสียง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	138,500			ตกลงราคา	5 วัน	
26	มี.ค.50 - พ.ค.50	ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	25,000			ตกลงราคา	5 วัน	
27	มี.ค.50 - พ.ค.50	โทรทัศน์สีจอแบบขนาด 25 นิ้ว	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
28	มี.ค.50 - พ.ค.50	โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,190			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา		รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา				เข้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
			ค่าวัสดุ								
29	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
30	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
31	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
32	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	100,000			ตกลงราคา	5 วัน	
33	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
34	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
			ค่าครุภัณฑ์								
35	มี.ค.50 - พ.ค.50		ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	3,500			ตกลงราคา	5 วัน	
36	มี.ค.50 - พ.ค.50		ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 หลัง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	10,500			ตกลงราคา	5 วัน	
37	มี.ค.50 - พ.ค.50		ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก (มอก.) จำนวน 1 หลัง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	3,200			ตกลงราคา	5 วัน	
38	มี.ค.50 - พ.ค.50		ตู้เย็น 1 หลัง ขนาด 5 คิว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	6,000			ตกลงราคา	5 วัน	
39	มี.ค.50 - พ.ค.50		พัดลมแบบติดผนัง 2 ตัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	2,200			ตกลงราคา	5 วัน	
40	มี.ค.50 - พ.ค.50		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	80,000			ตกลงราคา	5 วัน	
			ค่าวัสดุ								
41	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุการศึกษา	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
42	พ.ย.49 - ส.ค.50		ค่าวัสดุกีฬา	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
43	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุการเกษตร	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
44	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
45	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
46	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุก่อสร้าง	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
47	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุสำนักงาน	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
		ค่าครุภัณฑ์								
48	มี.ค.50 - พ.ค.50	อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	150,000			สอบราคา	15 วัน	
49	มี.ค.50 - พ.ค.50	ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 หลัง	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,500			ตกลงราคา	5 วัน	
50	มี.ค.50 - พ.ค.50	โต๊ะหมู่บูชา (ชุด 9) จำนวน 1 ชุด	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,000			ตกลงราคา	5 วัน	
		ค่าวัสดุ								
51	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
52	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000			ตกลงราคา	5 วัน	
53	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	800,000			ตกลงราคา	5 วัน	
54	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุสำนักงาน	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
55	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
56	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,000			ตกลงราคา	5 วัน	
57	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุการเกษตร	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
58	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
59	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
60	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
61	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุก่อสร้าง	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
62	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
63	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
		<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
64	มี.ค.50 - พ.ค.50	กล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
65	มี.ค.50 - พ.ค.50	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Pocket Pc	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
66	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร (ทั้งสองข้างถนน)	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	121,500			สอบราคา	60 วัน	
67	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 262 เมตร (ทั้งสองข้างถนน)	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	403,600			สอบราคา	60 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
68	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 36 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 1.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 36 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.)	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	74,500			ตกลงราคา	45 วัน	
69	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 21 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 21 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม.)	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,100			ตกลงราคา	45 วัน	
70	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย + ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว รวม 28 เมตร + ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบ่อกักความยาวรวม 7 เมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	423,000			สอบราคา	60 วัน	

ลำดับที่	เวลาที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
71	เม.ย.50 - มิ.ย.50	+ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 80 เมตร + ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 2.50 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 87 เมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	130,500			สอบราคา	60 วัน	
72	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 34 เมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	74,000			ตกลงราคา	45 วัน	
73	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,000			ตกลงราคา	45 วัน	
74	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงช่องรับน้ำเข้าบ่อพัก และขยายพื้นที่ ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000			ตกลงราคา	45 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
75	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 356 เมตร พร้อมเทกกลับ ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129 ตร.ม.	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	609,700			สอบราคา	60 วัน	
76	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 288 เมตร (ทั้งสองข้างถนน)	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	442,600			สอบราคา	60 วัน	
77	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทกกลับ ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 63 เมตร พร้อมเทกกลับ ค.ส.ล พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 181 ตารางเมตร	สาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	190,400			สอบราคา	60 วัน	
		ค่าวัสดุ								
78	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	40,000			ตกลงราคา	5 วัน	
79	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	30,000			ตกลงราคา	5 วัน	
80	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
81	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	5 วัน	
82	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	120,000			ตกลงราคา	5 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
83	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุการเกษตร	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	5 วัน	
84	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
85	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	10,000			ตกลงราคา	5 วัน	
86	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	300,000			ตกลงราคา	5 วัน	
87	พ.ย.49 - ส.ค.50	ค่าวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	300,000			ตกลงราคา	5 วัน	
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
88	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ขยายพื้นที่ทางเดิม หนา 0.15 เมตร ความยาว 109 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	47,100			ตกลงราคา	45 วัน	
89	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 40 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 40 เมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	99,300			ตกลงราคา	45 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
90	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมรางระบายน้ำ + ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 23 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 57 ตร.ม. + ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 17 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. + ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.90 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 61 เมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	130,800			สอบราคา	60 วัน	
91	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลปู่อินทร์	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	100,000			สอบราคา	60 วัน	
92	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 327 ตร.ม.	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	173,300			สอบราคา	60 วัน	
93	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	67,800			ตกลงราคา	45 วัน	

ลำดับที่	เวลาที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
94	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ บริเวณสถานี อนามัยเก่า + อาคารสำนักงาน คสล. ชั้นเดียว ขนาด 8*16 เมตร + อาคารห้องน้ำ - ส้วม คสล. ชั้นเดียว + เสาธง 1 ชุด + รั้วรอบพื้นที่ด้านหน้า (รั้วเตี้ย) + รั้วรอบพื้นที่ด้านข้าง (รั้วโปร่ง) + รั้วรอบพื้นที่ด้านหลัง (รั้วทึบ) + ประตูเข้า - ออก จำนวน 2 บาน + ป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 1 ป้าย + ลานคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร + ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ + ชุดเครื่องเล่นเด็กและชุดออกกำลังกาย + ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	2,942,800			ประกวดราคา	120 วัน	
95	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	23,300			ตกลงราคา	45 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
96	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หนา 0.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	808,200			สอบราคา	60 วัน	
97	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงพื้นที่ ค.ส.ล หนา 0.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	20,300			ตกลงราคา	45 วัน	
98	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงผิวจราจร (เทกลับ ค.ส.ล) ขนาดกว้าง 0.70 - 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 74 ตร.ม.	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	39,200			ตกลงราคา	45 วัน	
99	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 7 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 17 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 11 เมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	26,200			ตกลงราคา	45 วัน	
100	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 1.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 20 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	14,700			ตกลงราคา	45 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
	ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
101	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ โดยปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 41 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 526 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	144,200			สอบราคา	60 วัน	
102	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาวรวม 25.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม.	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	45,000			ตกลงราคา	45 วัน	
103	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	10,000			ตกลงราคา	45 วัน	
104	เม.ย.50 - มิ.ย.50	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 3 เมตร ยาว 38 เมตร	กองช่าง	งานไฟฟ้าและถนน	31,100			ตกลงราคา	45 วัน	